

Előterjesztés a Képviselő-testület 2017. szeptember 14. napján tartott ülésén

7. napirendi pont

Tárgy: Döntés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázatainak feladatairól

Tisztelt Képviselő-testület!

A Terület és Településfejlesztési Operatív Program pályázati lehetőségei közül két pályázatunk támogatást kapott. A támogatási szerződésnek megfelelően, a pályázatok ütemezése a mérföldkövekben meghatározott feladatok elvégzése szerint folyik. A pályázat beadása és a támogatások megítélése között eltelt kb. egy év alatt, különösen az építőiparban jelentős áremelkedést tapasztaltunk. Ezért a 2016-ban beadott támogatási igények összege sok esetben kevésnek bizonyulnak. Ettől függetlenül a GYMS Megyei Önkormányzati Hivatal elnöki tájékoztatása alapján, vállalt önerővel kiegészíteni a pályázatok kivitelezésének összegét, nem lehetséges! Esetünkben az ipari terület beruházásai, valamint a sportpályák kivitelezése és ezek költségei a kérdésesek.

TOP-1.1.1-15-GM1-2016-00005 pályázat

Az ipari terület 2017-es előzetes ajánlatait megkaptuk, ezek alapján a pályázat költségvetése elégnék bizonyul, de ez csak a közbeszerzési eljárás eredményével véglegesíthető. A szennyvízáttemelő szivattyú cseréje, in-house ajánlatkéréssel a Pannon-Víz Zrt.-vel megoldható, ez a tétel nem kerül a pályázat közbeszerzésébe. Az útépítésre és a közvilágítás bővítésére közbeszerzési eljárást indítunk.

A PROJEKT 1. MÉRFÖLDKÖVE :

2017.10.31. tervezési feladatok ellátása, műszaki tervdokumentáció elkészítése - konzorciumi megállapodás véglegesítése - hatósági igazolások beszerzése - üzleti terv összeállítása - közbeszerzési eljárás elindítása. Mérföldkö eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege: 4.000.000 Ft

A tervezési feladatok, hatósági igazolások folyamatban vannak. A konzorciumi megállapodást megkötöttük. A közbeszerzési eljárásra az ajánlatokat bekértük, ennek részleteiről a későbbiekben döntünk.

A pályázat eddigi költségei:

Nyitrai Zsolt e.v. Mérnöki szolgáltatás 400 000 HUF

HCR 2010 Kft. C típusú Széchenyi 2020 projekttábla 8 225 HUF

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Útépítési engedély 226 200 HUF

GYMSM Katasztrófavédelmi Ig. Szakhatósági díj 14 000 HUF

GYMSM Kormányhivatal Természetvédelmi Osztály Szakértői díj 14 000 HUF

GYMSM Kormányhivatal Természetvédelmi Osztály Szakértői díj 133 000 HUF

A TOP-1.1.1-15-GM1-2016-00005 pályázat **üzleti tervének** összeállítására az ajánlatokat bekértük. A pályázatba betervezett összege: 1.338.583 Ft+Áfa (Br. 1.700.000 Ft)

Ajánlatadók közül Németh András egyéni vállalkozó ajánlata a legkedvezőbb és a pályázat költségével megegyezik.

Határozati javaslat:

Vámoszabadi község Önkormányzata a TOP-1.1.1-15-GM1-2016-00005 pályázat projekttervének elkészítésére Németh András E.V. (9012 Győr, Halász Ö. u. 14/1) –val szerződést köt. A projektterv elkészítési költsége br. 1.700.000 Ft, határideje a pályázati 1. mérföldkö (2017.10.31) időpontja.

Felelős: Lizákné Vajda Livia polgármester

Határidő: 2017.10.30.

TOP-1.2.1-15-GM1-2016-00016 pályázat

A Vámoszabadi, Vének, Nagybajcs településekkel konzorciumban beadott turisztikai pályázat esetében a projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017. szeptember 01. nap.

A projekt műszaki-szakmai tartalma további egyeztetést, kidolgozást igényel, ezért a projekt menedzseri feladatokkal megbízott GYMS Megyei Önkormányzati Hivatal a Széchenyi Programiroda segítségével koordinálja ennek projekttervezését és egyeztetését.

A pályázat esetében a költségek vizsgálata alapján, illetve a geodézia felmérés adatainak ismeretében a tervezett futópálya vonala és hosszúsága is módosítást igényel. A tervezett költségek figyelembevételével, az áremelkedések miatt a futópálya és a rekortán sportpálya esetében is a műszaki tartalom egyeztetése szükséges. Esetünkben a szakértők véleménye alapján, közbeszerzési eljárást nem kell indítani. Ennek költségátcsoportosítása szükséges. A szaniter konténerek esetében ezek helymeghatározása szükséges, hogy a víz- és szennyvízbekötések költsége pontosítható legyen. A pályázathoz kidolgozott tervek mindkét helyszín esetében döntést igényelnek, illetve ennek megfelelően a projektmenedzsment egyeztetése szükséges a pályázat módosításához.

A PROJEKT 1. MÉRFÖLDKÖVE :

2017.12.31. Marketingstratégia kidolgozása, elkészítése és egyeztetése TDM szervezettel. Partnerségi és együttműködési megállapodások elkészítése. Műszaki leírás és tervdokumentáció elkészítése.

Felhasználni kívánt támogatás összege:

- Üzleti terv költsége: 635.000 Ft
- Műszaki tervek, kiviteli tervek: 4.500.000 Ft
- Marketingstratégia: 508.000 Ft

A pályázat eddigi költségei:

Impulsus Tanácsadó Iroda Kft. Üzleti terv 635.000 Ft

TOP-1.2.1-15-GM1-2016-00016 kódszámú pályázati konstrukcióhoz kapcsolódó marketing és kommunikációs tevékenységek elvégzésére vonatkozó ajánlattételi felhívást elküldtük 3 cégnek.

Ajánlatadók közül a Lagler Reklám- Marketing- és Szolgáltató Kft. ajánlata a legkedvezőbb. Bruttó 501.650 Ft.

Határozati javaslat:

Vámoszabadi község Önkormányzata a TOP-1.2.1-15-GM1-2016-00016 pályázat marketing és kommunikációs tevékenységeket, a marketingstratégia elkészítésével a Lagler Reklám- Marketing- és Szolgáltató Kft. –t bízza meg. A marketingstratégia költsége br. 501.650 Ft, elkészítési határideje a pályázati 1. mérföldkő (2017.12.31) időpontja.

Felelős: Lizákné Vajda Livia polgármester

Határidő: 2017.12.31.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztésben foglaltak megtárgyalását.

Vámoszabadi, 2017.szeptember 10.

Lizákné Vajda Livia sk.
polgármester