

Szakmai Beszámoló

Vámosszabadi Község Önkormányzata (9061 Vámosszabadi, Szabadi u. 57.), mint kedvezményezett a „Vízi- és horgászturizmus fejlesztése az Alsó-Szigetközben, Vámosszabadi, Nagybajcs és Vének településen” című TOP-1.2.1-15-GM1-2016-000016 kódszámú pályázata a TOP-1.2.1-15 kódszámú felhívás alapján valósítja meg a nevezett projektet.

A nagybajcsi-, a vámosszabadi- a véneki- és a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal konzorciumi formában, térségi szintű, turisztikai termékcsoportokkal járul hozzá a megyében található, Alsó-szigetköz turizmusának fellendítéséhez. A települések célja az aktív turizmus fellendítése a vízi- és horgászturizmus fejlesztése, feltételeinek javítása.

Nagybajcson két tó rehabilitációját tervezik, amely indokolt a horgász- és víziturizmus fejlesztésének elérése érdekében. A fejlesztéshez tartozik a stégépítés, medertisztítás, nádkaszálás, iszapkotrás, rézsűrendezés, vizesblokkok elhelyezése, kültéri pavilon és egy játszótér kialakítása illetve parkosítás és térkövezés.

A település vízi turizmusának fellendítése érdekében különböző, az attrakció kialakításához kapcsolódó eszközök kerülnek beszerzésre.

Vámosszabadi településén a kenuzási lehetőségek biztosítása a fő prioritás, amihez kenuk, mentőmellények, evezők, kenuszállító beszerzése történne meg, illetve kenuhároló is létrejönne. Emellett egy műfüves röplabda-, illetve tengőpálya, illetve egy futókör kerülne kialakításra.

Véneken szintén kenuzási lehetőség kialakítása kerül előtérben, kenuk beszerzésével illetve kajak-kenu tároló kialakításával, azonban emellett úszóstég, szauna ház és kültéri pavilon kialakítása illetve térkövezés, parkosítás is cél.

Az 2. mérőföldkő során vállalt eredmény:

„Kivitelezők kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárások lefolytatása. Vállalkozói szerződések megkötése. Előkészítési dokumentáció Vének község részéről benyújtásra kerül”

Nagybajcs és Vámosszabadi kapcsán a közbeszerzési eljárás eredményesen lezajlott. Vének község részéről pedig a szaunaház illetve közösségi pavilon létrehozására az engedélyek megérkeztek.

A mérőföldkő során vállalt eredményt teljesítettük, a projekt a tervezett ütemben halad.

Vámosszabadi, 2018. október 07.


Ambrus Gellért

polgármester



SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE